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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Tekla Structures -tietomallinnusohjelmiston mahdolli-
suuksia rakennesuunnittelun hallinnassa. Työ rajattiin koskemaan betonielementtien suunnittelu-
työtä. Tavoitteena oli selvittää, millä menetelmillä ja työkaluilla elementtien suunnittelutyön ete-
nemistä voidaan hallita ja raportoida. Opinnäytetyön toimeksiantajana oli FMC Group -suunnit-
telukonserniin kuuluvan KPM-Engineering Oy:n Jyväskylän toimipiste. Toimeksiannon taustalla oli 
tarve kyetä osoittamaan rakenneosien valmiusasteprosentti raporttimuodossa. 
 
Työn teoriaosuudessa perehdyttiin betonielementtien mallintamiseen ja suunnitteluprosessin kul-
kuun. Teoriapohjan perusteella suunnittelutyön hallinnan lähtökohdaksi valittiin elementeille ase-
tettavat valmiusasteet, joiden avulla valmiusasteprosentti osoitettaisiin. Työn toiminnallisessa 
osuudessa testattiin Tekla Structures -ohjelmiston työkalujen sopivuutta valmiusasteiden asettami-
seen. Lisäksi valmiiden raporttipohjien soveltuvuutta valmiusasteiden raportointiin tutkittiin. 
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valmiusasteiden asettamista varten luotu työkalu todettiin sellaisenaan käyttökelpoiseksi. Tarvetta 
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Opinnäytetyön tuloksena määriteltiin valmiusasteet ja luotiin toimintaohje niiden käyttämiseen. 
Valmiusasteiden raportointiin löydettiin useita eri vaihtoehtoja, joita arvioitiin niiden muokattavuu-
den ja helppokäyttöisyyden perusteella. Raportointia ei saatu vielä lopulliseksi, sillä arvioinnissa 
hyödyllisimmäksi todetun raporttipohjan kehittäminen vaatisi ohjelmointiosaamista. Raportointia 
aiotaan kehittää kesällä 2013. Kun valmiusasteiden käyttö ja raportointi saadaan betonielementtien 
osalta toimiviksi, niitä voidaan soveltaa myös muihin rakenneosiin. 
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The purpose of this thesis was to research the potential of Tekla Structures software in the man-
agement of structural design. The research was limited to the design process of concrete elements. 
The objective was to determine the methods and tools with which the progress of the design pro-
cess of concrete elements can be managed and reported. The thesis was assigned by the KPM-
Engineering Oy Jyväskylä office, which is a part of FMC Group. The motive behind the assignment 
was the need to be able to show the percentage of the completion of structures in a report form. 
 
The modeling of concrete elements and the course of the design process were studied in the theory 
part of the thesis. Based on the theory part, statuses assigned to elements were chosen as the basis 
for design process management. The percentage of the completion of concrete elements would be 
shown utilizing the statuses. The suitability of the tools of Tekla Structures software for assigning 
statuses was tested in the functional part of the thesis. The suitability of existing report templates 
for status reporting was also studied. 
 
During the course of the thesis it was discovered that the project management tools of Tekla Struc-
tures software were not suitable to the company’s needs without further development. However, 
the tool used for assigning statuses in Tekla Structures environment of FMC Group was deemed 
usable as such. The need for improvement arose nonetheless. 
 
The thesis resulted in the definition of statuses and the creation of a procedure for their use. Multi-
ple options for status reporting were found, and they were assessed by how editable and easy to 
use they were. The reporting method was not finalized due to the fact that modifying the most 
useful report template would require programming skills. The reporting method will be developed 
during summer 2013. After the use and reporting of statuses concerning concrete elements are 
functional they can be applied to other structures as well. 
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1 Työn lähtökohdat 
Tietotekniikka on kehittynyt parin edellisen vuosikymmenen aikana merkittävästi. 
Kehityksen myötä myös rakennesuunnittelun työtavoissa on tapahtunut muutoksia. 
1990-luvun aikana piirustusten käsinpiirtämisestä siirryttiin tietokoneavusteiseen eli 
CAD-suunnitteluun (Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa 2007, 3). Tuoreim-
pana suunnittelumenetelmänä on tietomallinnus, josta on käytetty aiemmin nimitys-
tä tuotemalli tai tuotetietomalli. Tietomallinnus on 2000-luvun alusta asti ollut voi-
makkaassa kasvussa. Skanska-konsernin tietomallintamisen kansainvälisen osaamis-
keskuksen johtajan Ilkka Romon mukaan Suomi haluaa olla tietomallintamisen kär-
kimaa, mikä osaltaan selittää tietomallinnuksen yleistymistä Suomessa (Suomi haluaa 
pysyä tietomallintamisen huipulla 2011). 
 
Vuonna 2007 julkaistussa Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa -kirjassa esite-
tään tietomallipohjaisen toimintatavan leviämisen yhtenä edellytyksenä se, että ti-
laajat edellyttävät tietomallinnuksen käyttöä (Tuotemallintaminen rakennesuunnitte-
lussa 2007, 10). Tilaajat ovatkin huomanneet tietomallinnuksen tuomat mahdollisuu-
det ja haluavat yhä useammin, että kohteesta luodaan tietomalli (Sääskilahti 2013). 
Tietomallin avulla tilaajalle voidaan esittää kolmiulotteista havainnekuvaa valmiista 
rakennuksesta jo suunnitteluvaiheessa, jolloin muun muassa rakenteellisten muutos-
ten tekeminen on vielä mahdollista. Tietomallinnuksen ansiosta projektin kulut pysy-
vät hallinnassa ja muutostenhallinta paranee. Hyödyt eivät rajoitu pelkästään raken-
tamisprosessiin, vaan tilaajalla on mahdollisuus hyödyntää tietomallia koko raken-
nuksen elinkaaren ajan. Kasvaneen kysynnän vuoksi suunnittelutoimistot ovat hiljal-






Tässä opinnäytetyössä selvitettiin Tekla Structures -tietomallinnusohjelmiston mah-
dollisuuksia rakennesuunnitteluprosessin hallinnassa. Työn toimeksiantaja oli KPM-
Engineering Oy:n Jyväskylän toimipiste, entinen Finmacon Oy Keski-Suomi, joka on 
osa FMC Group -suunnittelukonsernia. Toimeksiannon taustalla oli tarve kyetä osoit-
tamaan rakenneosien valmiusasteprosentti esimerkiksi laskutuksen yhteydessä. 
Opinnäytetyö rajattiin koskemaan betonielementtien suunnittelutyön hallintaa. 
 
Työssä pyrittiin vastaamaan seuraaviin kysymyksiin: 
- Miten betonielementtien suunnittelutyö toteutetaan? 
- Voidaanko betonielementtisuunnittelun etenemistä hallita Tekla Structures -
ohjelmistossa jo olemassa olevilla työkaluilla? 
- Jos etenemistä voidaan hallita jo olemassa olevilla työkaluilla, miten se käytän-
nössä toteutetaan? 
- Jos etenemistä ei voida hallita jo olemassa olevilla työkaluilla, millainen työkalu 
sitä varten tulisi luoda? 
- Miten valmiusasteprosentti voidaan raportoida Tekla Structures -ohjelmiston 
avulla? 
 
Työn tavoitteena oli saada selville Tekla Structures -ohjelmiston nykyisten työkalujen 
riittävyys rakennesuunnitteluprosessin hallintaan ja uusien hallintatyökalujen tarve. 
Mikäli sopivia työkaluja löytyisi, niistä oli tarkoitus luoda toimintaohjeet mallintajalle 




2 Betonielementtien suunnitteluprosessi 
2.1 Betonielementtisuunnittelun toteuttaminen 
Betonielementtien suunnittelu voidaan toteuttaa perinteisellä tavalla, tuote-
osakauppamallilla tai edellä mainittujen tapojen yhdistelmällä. Perinteisesti element-
tisuunnittelun on tehnyt rakenteiden pääsuunnittelija. Vaihtoehtoisesti suunnittelun 
voi toteuttaa myös rakennuttajan erikseen valitsema elementtisuunnittelija. (Mallin-
tava suunnittelu n.d.) Perinteisen tavan rinnalle ovat nousseet erilaiset tuote-
osakauppamallit. Tuoteosakauppamalleissa elementtisuunnittelun tekee tuoteosa-
toimittaja. Elementtisuunnittelu.fi -sivustolla on esitetty kolme vaihtoehtoista tuote-
osakauppamallia. Kauppamallit eroavat muun muassa siinä, missä vaiheessa projek-
tia tuoteosatoimittaja tulee mukaan. (Tuoteosakauppa n.d.) Kuviossa 1 on kuvattu eri 
tuoteosakauppamallien sijoittumista suunnitteluprosessissa. 
 
 




Mitä myöhäisemmässä vaiheessa tuoteosatoimittaja tulee mukaan projektiin, sitä 
vähemmän hän pystyy vaikuttamaan muun muassa elementtien varusteluun. Toi-
saalta tuoteosatoimittajan työmäärä suunnittelun osalta vähenee. Tuoteosatoimitta-
jan tehtävien laajuutta eri tuoteosakauppamalleissa kuvataan kuviossa 2. 
 
 
Kuvio 2. Tuoteosatoimittajan tehtävät eri tuoteosakauppamalleissa (Tuoteosakauppa 
n.d.) 
Nykyään elementtisuunnittelussa on yleisimmin käytössä eräänlainen sekamalli, jos-
sa on piirteitä sekä perinteisestä suunnittelusta että tuoteosakauppamalleista. Se-
kamallissa elementtisuunnittelun tekee pääasiassa joko pääsuunnittelija tai raken-
nuttajan valitsema elementtisuunnittelija. Esijännitettyjen betonielementtien, kuten 
esimerkiksi ontelolaattojen tai HI-palkkien, suunnittelussa elementtisuunnittelija 
toimittaa tuoteosatoimittajalle tarvittavat lähtötiedot, muun muassa elementtien 
mitat ja kuormitukset. Saamiensa tietojen perusteella tuoteosatoimittaja määrittää 





2.2 Betonielementtien suunnittelutyö 
Betonielementtien suunnittelutyön pohjana ovat arkkitehtisuunnittelun tasopiirus-
tuskuvat sekä tiedot muun muassa rakennuksen jäykistystavasta ja kuormituksesta. 
Lähtötietojen laatu ja oikeellisuus on erityisen tärkeää. Jotta kaikki tarpeelliset tiedot 
ovat yksiselitteisinä toimitettavissa elementtisuunnittelijalle, elementtisuunnittelun 
lähtötietovaihe on sovitettava rakennus- ja asennusaikatauluihin, asennusjärjestyk-
seen ja suunnitteluprosessiin. Mikäli sovittuja lähtötietoja ei toimiteta elementtien 
suunnittelijalle aikataulun mukaisesti, suunnittelijan on ilmoitettava asiasta välittö-
mästi suunnittelun tilaajalle ja elementtivalmistajalle. (Elementtisuunnittelun yleis-
ohje 2010.) 
 
Ennen betonielementtien suunnitteluprosessin aloittamista tulee suunnittelutyöhön 
varattu aika olla tiedossa. Elementtien suunnittelutyön vaatiman ajan arvioimiseen 
on annettu Elementtisuunnittelu.fi-sivustolla olevassa Elementtisuunnittelun yleisoh-
jeessa suuntaa-antavat aikataulut. Varattava aika vaihtelee elementtien tyypistä riip-
puen neljästä kuuteen viikkoon. Kohteen kasvaessa myös suunnittelutyöhön on va-
rattava enemmän aikaa. Ennen elementtisuunnittelun aikataulun luomista on sovit-
tava lähtötietojen toimituspäivämäärät sekä LVIS-, reikä- ja varauskierroksen ajan-
kohta. (Elementtisuunnittelun yleisohje 2010.) 
 
Betonielementtien suunnittelussa oleellisia asioita ovat yleisgeometrian määrittämi-
nen, saumajaon ja mallielementtien tekeminen ja toteutuspiirustusten valmistami-
nen. Yleisgeometrian määrittämisellä tarkoitetaan elementtien piirtämistä ulkomitto-
jen mukaan ilman elementtien saumoja. Ovien ja ikkunoiden paikat kuitenkin piirre-
tään. Jokaisesta kohteen elementtityypistä luodaan vähintään yksi mallielementti, 
jotta elementtitoimittaja pystyy niiden perusteella tekemään tarvittavat hankinnat. 
Mallielementtien piirustustarkkuus vastaa toteutuskuvien tarkkuutta, kuitenkin ilman 





Tietomallinnuksella tarkoitetaan kolmiulotteisen tietomallin luomista rakennuksesta. 
Se kuvaa rakennuksen rakenteen ja sisältää sen tuottamiseen ja käyttämiseen tarvit-
tavat tiedot. Tietomallin avulla kaikki tarvittavat tiedot voidaan koota yhteen doku-
menttiin, jolloin tietojen hyödyntäminen on helppoa ja ne ovat paremmin hallittavis-
sa kuin perinteisiä piirustuksia käytettäessä. Siinä missä piirustukset on tarkoitettu 
ihmisten luettaviksi, tietomallimuotoista tietoa tulkitsevat ihmisten lisäksi myös tie-
tokoneohjelmat ja tietojärjestelmät. Tietomallinnuksen yhteydessä käytetään usein 
englanninkielistä lyhennettä BIM (building information modeling). (Tietomallinnus 
n.d.; Tuotemallintaminen rakennesuunnittelussa 2007, 3–8.) 
 
Rakennushankkeen edetessä mahdollisuus vaikuttaa kokonaishintaan laskee ja sa-
maan aikaan muutosten hinta kasvaa. Perinteisessä suunnittelumenetelmässä suurin 
osa työpanoksesta kuluu piirustusten tekemiseen, joka tapahtuu noin puolessa välis-
sä rakennushankkeen kulkua. Tietomallipohjaisen suunnittelun etu perinteiseen 
suunnittelutapaan verrattuna on suunnitteluprosessin aikaistuminen. Tällöin suun-
nittelutyöhön käytetään enemmän aikaa, mutta piirustusten tekeminen sen jälkeen 
on huomattavasti vaivattomampaa. Suunnittelutyön aikaistumisen myötä kokonais-
kustannuksiin vaikuttaminen on helpompaa ja muutosten kustannukset pienempiä. 
(Save Time & Money n.d.) 
 
Rakennesuunnittelija aloittaa tietomallintamisen luomalla tietomallin 3D-mallinnus-
ohjelmalla arkkitehdin piirustusten pohjalta. Kun malli on sovitun vaatimustason mu-
kainen, se jaetaan rakennushankkeen muille suunnittelualoille. Tässä vaiheessa 
suunnittelualat saavat tietomallista geometria- ja koordinaattitiedot suunnittelu-
työnsä pohjaksi. Jokainen suunnitteluala työstää omaa malliaan. Mallin valmistuttua 
se lähetetään ennalta sovitussa muodossa rakennesuunnittelijalle.  Kaikkien suunnit-




niiden yhteensopivuus (Tietomallinnus n.d.). Tietomallintaminen eroaa rakenne-
suunnittelun osalta muista suunnittelualoista siten, että rakennemalli tehdään usein 
koko hankkeen kokoisena. Muut suunnittelualat mallintavat usein kerroksittain. 
(Kautto 2012, 7.) 
 
Tietomallien tiedonsiirrosta suunnittelualojen kesken käytetään usein nimitystä tie-
tomallin luovutus. Jotta tietomallinnuksen yhteistoiminnasta saadaan suurin mahdol-
linen hyöty, hankkeen osapuolten on sovittava menettelytavat tiedonsiirron suhteen. 
Toimintatavat määritellään hankesopimuksessa tai viimeistään suunnittelun aloitus-
katselmuksessa. Sovituista asioista luodaan tietomalliluovutussopimus, jossa otetaan 
huomioon muun muassa tietomallin jokaisen rakenneosan suunnitteluvaiheen sta-
tustiedon eli valmiusasteen käyttö. Tietomalli luovutetaan joko natiivimuodossa, eli 
mallinnusohjelman omassa tiedostomuodossa, tai IFC-formaatissa, joka noudattaa 
kansainvälistä IFC-standardia (International Foundation Classes). IFC-formaatti on 
mallinnusohjelmien välisessä tiedonsiirrossa yleisesti käytetty avoin tiedostomuoto. 
Se pitää sisällään rakennusosan geometriatiedon ja mahdollistaa attribuuttitietojen 
eli UDA:n (User Defined Attributes) siirtämisen. Attribuuttitiedoilla voidaan ilmoittaa 
esimerkiksi rakennusosan kerros ja lohko. (Mallintava suunnittelu n.d.) 
4 Yleiset tietomallivaatimukset 2012 
4.1 Yleistä 
Rakennusalan kasvava tietomallintamisen käyttö on tuonut mukanaan tarpeen yhtei-
sille pelisäännöille. Senaatti-kiinteistöjen mallipohjien laajentamista ja kehittämistä 
varten toimeenpaneman COBIM-hankkeen tavoitteena oli luoda kansalliset mallin-




set 2012 -julkaisusarja auttaa rakennushankkeen eri osapuolia määrittämään täsmäl-
lisesti mitä ja miten mallinnetaan. Julkaisusarja koostuu neljästätoista osasta: 
 
1. Yleinen osuus 
2. Lähtötilanteen mallinnus 
3. Arkkitehtisuunnittelu 




8. Mallien käyttö havainnollistamisessa 
9. Mallien käyttö talotekniikan analyyseissä 
10. Energia-analyysit 
11. Tietomallipohjaisen projektin johtaminen 
12. Tietomallien hyödyntäminen rakennuksen käytön ja ylläpidon aikana 
13. Tietomallien hyödyntäminen rakentamisessa 
14. Tietomallien hyödyntäminen rakennusvalvonnassa 
 
Tietomallivaatimukset on sinällään harhaanjohtava nimitys, sillä julkaisusarja on pi-
kemminkin ohjeistus. Mikäli julkaisusarjaa halutaan käyttää rakennushankkeessa, 
tulee siinä esitetyt vähimmäisvaatimukset mallinnukselle ja mallien tietosisällölle 
täyttää. Jokaisen osapuolen tulee tutustua oman alansa vaatimusten lisäksi julkaisu-
sarjan osiin 1 ja 6. 
 
 
4.2 Osa 5. Rakennesuunnittelu 
Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -julkaisusarjan viides osa käsittelee rakennesuun-
nittelun mallintamista ja rakennesuunnittelijan tuottamien tietomallien vaadittua 




lopussa olevassa liitteessä, jonka sisällöstä on esimerkki tämän opinnäytetyön liit-
teessä 1. Vaatimuksissa ilmoitetaan, mitkä rakennusosat mallinnetaan aina ja minkä 
rakennusosien mallintamisesta on sovittava projektikohtaisesti. Lisäksi vaatimuksista 
löytyy rakennusosakohtainen, lyhyt kuvaus mallintamisen tarkkuudesta. 
 
Mallintamisen kannalta oleelliset rakennushankkeen suunnitteluvaiheet ovat ehdo-
tussuunnittelu, yleissuunnittelu, hankintoja palveleva suunnittelu ja toteutussuunnit-
telu. Ehdotussuunnitteluvaiheen tietomallin sisältöä ei ole määritelty (RT 10-11070 
2012, 4). Kuten kuviosta 3 voidaan havaita, yleissuunnitteluvaiheessa mallinnetaan 
rakennusosat perusgeometrian ja sijainnin osalta oikein. Tässä vaiheessa esimerkiksi 




Kuvio 3. Tietomalli yleissuunnitteluvaiheessa (RT 10-11070 2012, 4, muokattu) 
Hankintoja palvelevassa suunnitteluvaiheessa mallia tarkennetaan muun muassa 
elementtien saumajaolla ja rakennusosien törmäykset eliminoidaan. Näin mallista 
saadaan selvitettyä rakenteiden kokonaismäärä. Edellä mainitun lisäksi mallielement-
teihin mallinnetaan liittymät, raudoitukset ja valutarvikkeet. Mallielementit tehdään 
mahdollisimman valmiiksi, jotta ne kuvaavat riittävän tarkasti kohteen lopullisia ele-
menttejä. Näin niistä saadaan tuotettua piirustukset hankintoja varten. Toteutus-
suunnitteluvaiheessa kaikki elementit mallinnetaan valmiiksi reikiä ja varauksia myö-




linnetaan liittymät ja valutarvikkeet, mutta paikallavaluraudoitteiden mallintamisesta 
sovitaan projektikohtaisesti. Kuviossa 3 näkyvän, rengastetun porrashuoneen malli-
tarkkuus eri suunnitteluvaiheissa on esitetty kuviossa 4. Kuviossa suunnitteluvaiheet 
ovat seuraavassa järjestyksessä, vasemmalta oikealle: yleissuunnittelu, hankintoja 
palveleva suunnittelu ja toteutussuunnittelu. (RT 10-11070 2012, 11–15.) 
 
 
Kuvio 4. Esimerkki porrashuoneen mallitarkkuudesta eri suunnitteluvaiheissa (RT 10-





5 BEC 2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje 
5.1 Mallinnusohjeen tarve 
BEC 2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohje on betonielementtiteollisuuden, ra-
kennesuunnittelijoiden ja Tekla Oyj:n yhteistyön tuloksena laadittu mallinnusohje 
elementtisuunnitteluun. Ohjeessa esitetään betonielementtien tietomallinnuksen 
yleiset säännöt, joita kaikkien mallintavien suunnittelijoiden tulisi noudattaa. Sääntö-
jä noudattamalla malliin saadaan määritettyä oikea sisältö, ja lopputulos on saman-
kaltainen riippumatta suunnittelutoimistosta tai mallintajasta. Tällöin elementtiteol-
lisuuden on mahdollista saada elementti- ja tarvikeluettelot luotettavasti suoraan 
tietomallista. (Kautto 2012, 4.) 
 
 
5.2 Mallinnuksen aloituskokous 
Kohteissa, joissa päätetään hyödyntää tietomallinnusta, pidetään mallinnuksen aloi-
tuskokous. Sen päätavoitteena on asettaa tavoitteet tietomallinnukselle. Kokoukses-
sa käydään muun muassa lävitse BEC 2012 Elementtisuunnittelun mallinnusohjeessa 
ja Yleiset tietomallivaatimukset 2012 -julkaisusarjassa käsitellyt asiat. Aloituskokouk-
sessa sovitaan myös elementtien valmiusaste- ja päivämäärämerkinnöistä, element-
tien numeroinnista sekä tietomallipohjaisen reikävaraussuunnittelun käyttämisestä, 
piirustuksien teosta ja vastuista. Mikäli mallintamisessa käytetään Tekla Structures -
ohjelmistoa, tulee myös esimerkiksi ACN-numeron (Assembly Control Number) käy-






5.3 Elementtien mallintaminen 
Elementit tulee mallintaa siten, että niistä saadaan raportoitua betonielementtiteolli-
suuden tarvitsemat tiedot. Mallintamisen tulee olla johdonmukaista ja samanlaista 
elementtityypeittäin. Mallinnettaessa betonielementtejä esimerkiksi Tekla Structures 
-ohjelmistolla precast-asetuksen (esivalmistettu) tulee olla päällä, jotta elementit 
pystytään erottamaan mallin muista objekteista. (Kautto 2012, 10–11.) 
 
Mallinnusohjelmat antavat jokaiselle osalle yksilöllisen GUID-tunnisteen (Globally 
Unique Identifier). Kun elementille annetaan säilytettävää tietoa, esimerkiksi asen-
nuspäivämäärä, GUID-tunnisteet on pyrittävä säilyttämään muokkaamalla jo luotuja 
rakennusosia niiden tuhoamisen ja uuden osan luomisen sijaan. (Kautto 2012, 13.) 
 
 
5.4 Tietomallipohjainen reikä- ja varaussuunnittelu 
Tietomallinnusta on mahdollista hyödyntää reikä- ja varaussuunnittelussa. Tietomal-
lipohjaisen reikävaraussuunnittelun käytöstä sekä tietomallista tehtävien reikäpiirus-
tuksien teosta ja vastuista pitää kuitenkin aina sopia projektikohtaisesti. BEC 2012 
Elementtisuunnittelun mallinnusohjeessa on esitetty ohje reikävarausten tekemiselle 
sekä kolme vaihtoehtoa reikäpiirustusten tekoprosessille. (Kautto 2012, 33.) 
 
Reikä- ja varaussuunnittelussa voidaan käyttää tietomallipohjaista törmäystarkaste-
lua, jolloin läpivientien paikantaminen ja suunnittelu helpottuvat. Tämä vaatii TATE-
järjestelmämallien (talotekniikka) ja rakennemallin yhdistämistä. Tarvittaessa myös 
arkkitehdin rakennusosamalli voidaan yhdistää edellä mainittujen tietomallien kans-





Rakennesuunnittelija tuottaa kerroskohtaiset tietomallit sovitussa formaatissa TATE-
suunnittelijalle varaussuunnittelua varten. Mallin tulee sisältää yläpuolinen laatasto 
ja siihen liittyvät kantavat seinät. TATE-suunnittelija tekee saamiensa mallien pohjal-
ta myös kerroskohtaiset, vain varausobjektit sisältävät IFC-varausmallit ja toimittaa 
ne rakennesuunnittelijalle. Rakennesuunnittelija tekee varausobjektien perusteella 
rakenteisiin rei’itykset ja muut varaukset. Mikäli reiän tai varauksen teko ei ole ra-
kenteellisesti mahdollista, rakennesuunnittelija esittää TATE-suunnittelijalle ehdo-
tuksen, jonka perusteella tämä luo uuden version reikävarausobjekteista. (Kautto 
2012, 33–34.) 
 
Varausobjektit mallinnetaan oikean kokoisina ja sijainniltaan oikeaan paikkaan. Visu-
aalisen tarkastelun ja rakennesuunnittelijan työn helpottamiseksi ne tulee kuitenkin 
mallintaa paksumpina kuin läpäistävät rakenteet. Varauksien koko ja tunnisteet liite-
tään varausobjekteihin attribuuttitietoina. Varausobjektien korkoasemana käytetään 
absoluuttista korkoa. Näiden lisäksi varausobjekteista tulee käydä ilmi, kenen varaa-
mia ne ovat. Kun varausobjektia halutaan muokata, ei sitä tulisi poistaa, vaan muut-
taa jo olemassa olevaa objektia. Näin ohjelmistot tunnistavat reikävarausobjektin 
muuttuneeksi eivätkä tulkitse sitä uudeksi objektiksi. (Kautto 2012, 33–34.) 
 
Sähkötekniikan osalta mallinnetaan ne varaukset, jotka lävistävät elementit koko-
naan. Putkitusten, rasioiden kolousten tai muiden vastaavien reittien osalta tietomal-
lipohjaista varaussuunnittelua ei kuitenkaan vaadita. Tämä johtuu TATE-
sovellusohjelmien elementtikolousten käsittelyn tuen puutteesta. Kyseiset koloukset 
tai muut vastaavat varaukset esitetään rakennesuunnittelijalle perinteisin suunnitte-






5.5 Tiedonsiirto IFC-formaatilla 
Hankkeessa on mahdollista käyttää useita rakennemalleja. Tämä on käytännöllistä 
esimerkiksi silloin, kun hankkeessa on pääsuunnittelijan ohella erillinen elementti-
suunnittelija. Erilliset rakennemallit on mahdollista yhdistää käyttämällä IFC-
formaattia. (Kautto 2012, 9.) 
 
Jotta rakenneosien tiedot siirtyvät oikein IFC-formaatissa, rakenneosien oikeellisuus 
tulee varmistaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että IFC-mallissa pilari on pilarina ja palkki 
palkkina. Rakenneosien oikeellisuus tulee ottaa huomioon esimerkiksi Tekla Structu-
res -ohjelmistoa käytettäessä, jossa on mahdollista mallintaa esimerkiksi ontelolaatta 
palkkityökalulla. Elementtityyppi voidaan määrittää elementin UDA:n IFC Entity  
-kohdassa. UDA:ssa on myös mahdollista antaa lohko- ja kerrostieto. Nämä ovat hyö-




5.6 Elementtien valmiusaste 
Valmiusaste ja päivämäärämerkinnät ovat tärkeässä roolissa betonielementtejä mal-
linnettaessa. Mallista on pystyttävä toteamaan suunniteltu valmistumispäivä, ele-
menttien valmiusaste sekä valmiusasteen päivämäärä. Valmiusasteet on dokumen-
toitava tietomalliselosteeseen, jotta projektin muut osapuolet osaavat tulkita niitä 
oikein. Valmiusasteiden määrittelyyn on varattu yksitoista arvoa. Arvoja 01-09 suun-
nittelijat voivat käyttää vapaasti keskeneräisten elementtien valmiusasteen määritte-
lyyn. Arvot 10 ja 11 ovat ennalta määritelty: 10_Valmis ja 11_Muuttunut. Betoniele-
mentille annetaan arvo 10_Valmis, kun elementti on valmis ja siitä on tehty piirustus. 
Mikäli elementti ja sen piirustus ovat muuttuneet, annetaan elementille arvo 




6 Tekla Structures 
6.1 Yleistä 
Tekla Structures on Tekla-ohjelmistoyhtiön kehittämä rakennuksen tietomallinnusoh-
jelmisto. Sillä luotua mallia voidaan hyödyntää rakennusprosessin kaikissa vaiheissa 
luonnossuunnittelusta valmistukseen, pystytykseen ja rakentamisen hallintaan. Näin 
kaikki rakennushankkeen osapuolet voivat hyötyä tietomallinnuksen tuomista eduis-
ta (ks. kuvio 5). Ohjelmisto mahdollistaa eri suunnittelualojen samanaikaisen työs-
kentelyn, jolloin esimerkiksi rakenteiden yhteensovittaminen, päällekkäisyyksien 
tunnistaminen ja osapuolten yhteistoiminnan koordinoiminen raporttien avulla te-
hostavat suunnitteluprosessin etenemistä. (Yhteistoiminta rakennusprojektissa n.d.) 
 
 
Kuvio 5. Tekla Structures -ohjelmiston käytöstä hyötyvät kaikki projektiosapuolet 
(Yhteistoiminta rakennusprojektissa n.d.). 
Tekla Structures -ohjelmiston käyttö voi kasvattaa rakennesuunnittelun roolia raken-
nushankkeessa. Tekla-mallin avulla suunnittelijalle aukeaa uusia mahdollisuuksia tar-
jota palveluitaan muille rakennushankkeen osapuolille, kuten rakennuttajille, ura-





Yritykset voivat luoda Tekla Structures -ohjelmistoon omia ympäristöjään, joiden 
myötä ohjelmistoon ladataan tiettyjä asetuksia ja ominaisuuksia. Ympäristö otetaan 
käyttöön aina ohjelmistoa käynnistettäessä. FMC Group -konsernilla, johon opinnäy-
tetyön toimeksiantaja kuuluu, on käytössään oma ympäristö. Ympäristön avulla Tekla 
Structures -ohjelmiston käyttöä on pyritty selkeyttämään ja virtaviivaistamaan pois-
tamalla tarpeettomiksi koettuja ominaisuuksia. Lisäksi ympäristön mukana tulevat 
käyttöön FMC Group -konsernin omat komponentit ja työkalut. Komponentilla tar-
koitetaan Tekla Structures -ohjelmiston objektien ryhmää, jota käsitellään yhtenä 
yksikkönä mallinnuksen ja muuntelun helpottamiseksi (Peruskäsitteitä n.d.). FMC-
ympäristön työkaluihin kuuluvat muun muassa sandwich-elementtien muokkaami-
seen ja rakenneosien valmiusasteen asettamiseen tarkoitetut työkalut. 
7 Tulokset 
7.1 Betonielementtien suunnittelutyön hallinnan toteuttaminen 
Betonielementtien suunnittelutyön hallinnan lähtökohdaksi valittiin elementeille 
asetettavat valmiusasteet. Valintaa puolsivat toimeksiantajan toiveet ja BEC 2012 
Elementtisuunnittelun mallinnusohjeen edellytys valmiusasteiden käytöstä. Valmius-
asteiden avulla voidaan hallita suunnittelutyön etenemistä ja valmistumista. Valmi-
usasteprosentti muodostetaan laskemalla valmiiden elementtien suhde elementtien 
kokonaismäärään. 
 
Valmiusasteita tulisi olla riittävästi, jotta suunnittelutyön hallinta olisi tarkoituksen-
mukaista. Liian suuri määrä valmiusasteita hidastaa suunnittelutyötä, vähäinen val-




Valmiusasteet tulisi määritellä siten, että ne soveltuvat sekä pieniin että suuriin ra-
kennushankkeisiin. Valmiusasteiden nimitysten tulisi olla mahdollisimman kuvaavia 
niiden käytön helpottamiseksi. 
 
Tekla Structures -ohjelmisto tarjoaa mallinnustyökalujen ohella työkaluja moniin eri 
suunnittelutyöhön liittyviin tarkoituksiin. Ohjelmistolla on mahdollista muun muassa 
luoda piirustuksia ja raportteja, aikatauluttaa projekteja ja seurata aikataulujen to-
teutumista. Opinnäytetyöhön liittyen oleellisimmat työkalut ovat Project Status Visu-
alization, Task Manager ja Create Report sekä FMC-ympäristön FMCG Status. Tekla 
Structures -ohjelmistoa käytettäessä on valittavana erilaisia objektien valinta-
asetuksia, joista opinnäytetyön kannalta oleellisimmat ovat kuviossa 6 ympyröidyt 
Select assemblies ja Select tasks. 
 
 
Kuvio 6. Tekla Structures -ohjelmiston objektien valinta-asetuksia 
 
7.2 Valmiusasteiden määrittely 
Ennen työkaluihin tutustumista ja niiden soveltuvuuden arviointia oli tarpeellista 
määrittää valmiusasteiden määrä ja sisällöt. Valmiusasteiden määrittely toteutettiin 
yhdessä toimeksiantajan kanssa. Määrittelyssä otettiin huomioon aikaisemmin suun-







Geometria ok -valmiusaste asetetaan, kun on mallinnettu elementtien päägeometria 




Urakkalaskenta-valmiusastetta käytetään hankintoja palvelevassa suunnitteluvai-
heessa. Valmiusaste asetetaan, kun elementtien törmäykset on eliminoitu. Lisäksi 
elementeille on oltava tehty saumajako. 
 
3_Mallielementti 
Mallielementeille haluttiin oma valmiusasteensa, jotta ne on mahdollista tunnistaa 
muista elementeistä ja paikantaa nopeasti. Myös tämä valmiusaste on käytössä han-
kintoja palvelevassa suunnitteluvaiheessa. 
 
4_Malli valmis 
Kun elementti on valmis mallinnuksen osalta, eli siihen on mallinnettu muun muassa 
raudoitukset, tarvikkeet ja varaukset, asetetaan sille Malli valmis -valmiusaste. Jos 
mallintaja itse vastaa mallintamansa elementin oikeellisuudesta, hän voi asettaa suo-
raan Malli tarkastettu -valmiusasteen. Malli valmis -valmiusastetta voidaan hyödyn-
tää esimerkiksi myös silloin, kun elementti on mallinnettu muuten valmiiksi, mutta 
jokin kohta pitää vielä ratkaista. Tällöin mallintaja voi kirjata asian elementtiin suun-










Piirustus valmis -valmiusaste asetetaan, kun elementin piirustus on tehty. Mikäli 




Piirustus tarkastettu -valmiusaste asetetaan silloin, kun mallintaja on varmistanut 
tehdyn piirustuksen vastaavan mallinnettua elementtiä. 
 
9_holdissa 
Holdissa-valmiusaste asetetaan silloin, kun elementin suunnittelua ei saa syystä tai 
toisesta viedä eteenpäin. Tämä on tarpeellinen esimerkiksi silloin, kun saadaan tieto 
rakennukseen tulevasta muutoksesta. 
 
10_Valmis 
Valmis-valmiusaste on määritelty Kauton (2012, 36) ohjeistuksen mukaan.  Valmius-




Myös Muuttunut-valmiusaste on määritelty Kauton (2012, 36) ohjeistuksen mukaan. 
Mikäli elementtiin tehdään muutoksia sen jälkeen, kun piirustus on toimitettu ele-








Kaksoisklikatessa objektia Select assemblies -valinnan ollessa aktiivisena saadaan 
näkyviin kuvion 7 mukainen näkymä, jossa yhtenä välilehtenä on Workflow. Tällä 
välilehdellä pystytään kirjaamaan suunnittelutyön, valmistuksen ja asennuksen sekä 
suunnitellut että toteutuneet alkamis- ja päättymisajankohdat. Suunnittelulle, tuo-
tannolle ja asennukselle voidaan valita myös status eli valmiusaste alasvetovalikosta. 
 
 
Kuvio 7. Workflow-välilehti 
Workflow-välilehteä ei ole FMC-ympäristössä. Lisäksi suunnittelun osalta valittavia 




kaamaan. Suunnitteluprosessin hallintaan tarvittaisiin kuitenkin huomattavasti 
enemmän valmiusasteita. Lisäksi mahdollisia muutoksia varten olisi Kauton (2012, 
36) ohjeistama muuttunut-valmiusaste tarpeellinen. Workflow-välilehti sopiikin ny-
kyisellään enemmän projektin kokonaisvaltaisempaan hallintaan. 
 
 
7.3.2 FMCG Status 
FMCG Status on FMC-ympäristöön luotu rakenneosien valmiusasteiden asettamiseen 
tarkoitettu työkalu. Kuten kuviosta 8 käy ilmi, työkalussa on ennalta määritettyjen 
valmiusasteiden painikkeet ja päivämäärän valinta. Työkalulla saadaan asetettua 
valmiusaste valitsemalla ensin halutut objektit Select assemblies -valinnan ollessa 
aktiivisena ja sitten painamalla haluttua valmiusastepainiketta. Valitut objektit saavat 
valmiusasteen lisäksi työkalun avulla määritetyn päivämäärän. 
 
 
Kuvio 8. FMCG Status -työkalu 
Kun valmiusasteet asetetaan FMCG Status -työkalulla, niiden historiatiedot eivät tal-
lennu. Toisin sanoen vain viimeisin valmiusaste ja sen päivämäärä näkyvät. Ilman 
historiatietoja suunnitteluprosessin etenemistä ei voida tarkastella jälkikäteen. 
 
FMCG Status -työkalussa olevat valmiusasteet määritetään File-valikosta löytyvän 
Project Propertiesin UDA:ssa FMC Status -välilehdellä (ks. kuvio 9). Valmiusasteille on 
varattu 11 kenttää, joista kentät 10 ja 11 on tässä tapauksessa määritetty noudatta-






Kuvio 9. Valmiusasteiden määrittäminen FMC Status -välilehdellä 
 
7.3.3 Project Status Visualization 
Project Status Visualization -työkalulla on mahdollista muuttaa tietomallin objektien 
esitystapaa.  Oletusarvoisesti päällä on standard-esitystapa, jolloin objektit näkyvät 
objektityypeittäin asetetun värin mukaisina (ks. liite 2). Liitteessä 3 esitystavaksi on 
valittu FMC_Status, jolla voidaan visuaalisesti havainnollistaa objekteille FMCG Status 
-työkalulla asetettuja valmiusasteita. Objektit muuttuvat esitystavan asetusten mu-
kaisiksi painamalla Project Status Visualization -työnkalun Refresh-painiketta. Mikäli 
objektille ei ole asetettu valmiusastetta, se näkyy FMC_Status-esitystavassa mustana 





Project Status Visualization -työkalussa valitaan myös tarkasteluajankohta. Näin 
suunnittelutyön etenemistä on mahdollista tarkastella jälkikäteen. Jotta ominaisuut-
ta voitaisiin hyödyntää, objektien suunnittelun historiatiedot tulee olla tallennettuna. 
Jos käytettäisiin esimerkiksi 4D Suunnittelu -esitystapaa, voisi suunnittelutyön ete-
nemistä visualisoida eri ajankohtina Workflow-välilehteen kirjattujen päivämäärien 
avulla. FMC_Status-esitystapaa käytettäessä tarkasteluajankohdan valinnasta ei ole 




7.3.4 Task Manager 
Task Manager on Tekla Structures -ohjelmiston projektinhallintatyökalu. Siihen voi-
daan määrittää erilaisia tehtäviä, kuten esimerkiksi ontelolaattojen suunnittelu. Työ-
kalun avulla pystytään myös seuraamaan eri tehtävien suunniteltuja ja toteutuneita 
aikatauluja. Tehtävän toteutumista voidaan seurata Percentage Completed  
-sarakkeesta (ks. kuvio 10). Eri tehtäviin liitettyjä objekteja voidaan tarkastella mal-




Kuvio 10. Task Manager -työkalu 
Valmiusasteprosentin esittäminen voisi olla mahdollista Task Manager -työkalun 




siitä, että luotaessa uutta tehtävää sille ei pystytä määrittämään sellaista tyyppiä, 
joka ottaisi huomioon esimerkiksi FMCG Status -työkalulla asetetun valmiusasteen. 
Percentage Completed -sarake osaa huödyntää Workflow-välilehteen kirjattuja val-




7.3.5 Create Report 
Create Report -työkalulla voidaan luoda erilaisia raportteja eri tiedostomuodoissa. 
Työkalu löytyy Drawings & Reports -valikon alta. Kuten kuviosta 11 voidaan huomata, 
raporttien luontiin on olemassa useita valmiita pohjia. Raporttipohjia on myös mah-
dollista muokata itse saman valikon alta löytyvällä Template Editor -työkalulla. 
 
 




FMC-ympäristössä on olemassa raporttipohjia FMCG Status -työkaluun liittyen. Ra-
portit ovat kuitenkin vielä hyvin pelkistettyjä eivätkä sellaisinaan kelpaa virallisiksi 
dokumenteiksi. Esimerkkiraportti löytyy liitteestä 4. 
 
 
7.4 Vaihtoehdot valmiusasteiden raporttipohjaksi 
Yksi opinnäytetyön tavoitteista oli luoda raporttipohja betonielementtien valmiusas-
teiden ja valmiusasteprosentin raportoimiseen. Raportoinnin toteuttamista tutkittiin 
valmiiden raporttipohjien muokkaamisella, johon löytyi kolme lähestymistapaa. En-
simmäinen oli FMCG Status -työkaluun liittyvien raporttipohjien muokkaaminen. Toi-
sena mahdollisuutena oli valmiusasteen raportoinnin liittäminen osaksi käytössä ole-
vaa raportointimenettelyä. Kolmas tapa oli HMTL-koodia sisältävän raporttipohjan 
muokkaus. Kaikissa tapauksissa raporttien tulisi olla Microsoft Excel -taulukkolasken-
taohjelman kanssa yhteensopivia. Raporttien käyttämisessä kaikkein hyödyllisintä 
olisi, jos ne olisivat suoraan valmiita, eivätkä vaatisi niiden luomisen jälkeistä muok-
kaamista tai tietojen erillistä tuomista raporttiin. Näin myös virheiden mahdollisuus 
pienenisi. 
 
FMCG Status -työkalua varten luodut raporttipohjat vaatisivat raporttien ulkoasun 
muokkaamista niiden luomisen jälkeen Excelissä. Raporttien ulkoasujen muokkaami-
nen tulisi automatisoida, jotta se olisi käytännöllistä. Tämä voisi olla mahdollista 
luomalla makron Excel-tiedostoon. Makroon voidaan tallentaa hiirellä tehdyt valinnat 
ja näppäinpainallukset (Pikaopas: makron luominen n.d.). Makron käyttöä hankaloit-
taa kuitenkin se, että muokattavan raportin tietojen tulisi olla aina samoissa soluissa 
kuin makroa luotaessa. Koska elementtien ja sitä kautta tietoa sisältävien solujen 






Valmiusasteprosentin osoittamisessa makroa voitaisiin mahdollisesti käyttää, mikäli 
raportissa keskityttäisiin vain yhteen elementtityyppiin. Tällöin tiedot sijaitsisivat aina 
samoissa soluissa. Ongelmana tässä on se, että kyseisessä raporttipohjassa listataan 
ne valmiusasteet, joita on käytetty raporttia luotaessa valittuina olleissa elementeis-
sä. Toisin sanoen listattavien valmiusasteiden määrä vaihtelee, mistä aiheutuu sama 
ongelma kuin edellä. 
 
Makron käyttämisessä on myös kaksi muuta ongelmaa. Ensimmäinen niistä on mak-
ron jakaminen. Testatessani makron käyttämistä ensimmäisellä tietokoneella huo-
masin, että makro ei tallentunut. Toisella koneella makro puolestaan tallentui. Jotta 
makroa kannattaisi hyödyntää, olisi syytä selvittää sen jakamisen mahdollisuus yri-
tyksen verkon kautta. Toinen ongelma on makron luotettavuus. Olen aiemmin ha-
vainnut, ettei makro välttämättä aina toteuta kaikkia hiirellä tehtyjä valintoja ja näp-
päinpainalluksia. Ongelma tosin ilmeni huomattavasti laajemman Excel-tiedoston 
yhteydessä. Tämä on kuitenkin asia, joka tulee ottaa huomioon raportointitapaa pää-
tettäessä. 
 
Toinen vaihtoehdoista liittyisi nykyisen raportointitavan muokkaamiseen. Tällä het-
kellä raportointi hoidetaan luomalla tietomallista samantapainen karkea raportti kuin 
liitteessä 4 on esitetty. Tämän jälkeen avataan raporttipohja, johon tiedot tuodaan 
erikseen. Tämän vaihtoehdon etuna olisi, ettei käytössä olevaa raportointitapaa tar-
vitsisi muuttaa. Valmiusaste voitaisiin lisätä omaksi sarakkeekseen ja valmiusastepro-
sentti saataisiin laskettua raportissa laskukaavan avulla. Tämän raportointitavan 
heikkoutena on manuaalinen tiedonsiirto, joka vie aikaa ja on altis virheille.  
 
Raportin luominen kerralla valmiiksi voisi olla mahdollista hyödyntämällä HTML-
koodia sisältävää raporttipohjaa. Tällöin raportin ulkoasu saataisiin muokattua halu-
tunlaiseksi HTML-koodilla. Tämä mahdollistaisi myös kuvien, esimerkiksi yrityksen 
logon, tuomista raporttiin automaattisesti. Raporttipohjan muokkaamisessa ongel-






Tietomallinnus tuo uudenlaisia tapoja ja haasteita betonielementtien suunnittelu-
työhön. Suunnittelutyö muuttuu monimutkaisemmaksi, sillä huomioonotettavia asi-
oita on enemmän kuin aikaisemmin. Toisaalta vaivannäkö kannattaa, sillä tietomallis-
ta voidaan hyötyä koko rakennuksen elinkaaren ajan. Tietomallinnusta ohjaavat Ylei-
set tietomallivaatimukset 2012 -julkaisusarja ja BEC 2012 Elementtisuunnittelun mal-
linnusohje.  
 
Mitä paremmin tietomallinnuskohteen suunnittelutyön yksittäiset prosessit hallitaan, 
sitä paremmin koko rakennushanke pysyy hallinnassa. Suunnittelutyötä voidaan hal-
lita esimerkiksi valmiusasteita käyttämällä. Valmiusasteet ja niiden visuaalinen esit-
täminen tarjoavat uusia mahdollisuuksia rakennushankkeen suunnittelutyön etene-
misen hallintaan. Opinnäytetyön tuloksena Tekla Structures -ohjelmistosta löydettiin 
työkaluja, jotka mahdollistavat betonielementtien suunnittelutyön hallitsemisen 
valmiusasteiden avulla. Samaan lopputulokseen voidaan päätyä monella eri tapaa, 
mutta menetelmät poikkeavat toisistaan selkeästi muun muassa käytettävyyden ja 
muokattavuuden osalta. 
 
Valmiusasteiden asettaminen voisi olla mahdollista Workflow-välilehden avulla, mi-
käli siihen saataisiin määritettyä enemmän valmiusasteita. Tällä hetkellä valittavia 
valmiusasteita on vain kaksi eikä niitä pystytä muokkaamaan. Workflow-välilehteä 
käytettäessä valmiusaste voidaan määrittää vain yhdelle elementille kerrallaan. Li-
säksi Workflow-välilehteä ei ole tällä hetkellä FMC-ympäristössä, joten sen hyödyn-





FMCG Status -työkalu on Workflow-välilehteä käytännöllisempi, koska sillä voidaan 
määrittää valmiusaste usealle elementille yhdellä kertaa säästäen näin aikaa. Tämän 
ominaisuuden hyödyntämisessä on syytä olla tarkkana, ettei vahingossa valita myös 
sellaisia elementtejä joille ei ole tarkoitus määrittää kyseistä valmiusastetta. Valmi-
usaste olisi hyvä merkitä elementille aina heti sen käsittelyn jälkeen, joten usean 
elementin valmiusasteen määrittäminen samalla kertaa on harvemmin tarpeellista. 
Tietyillä valmiusasteilla ja elementtityypeillä tällainen ominaisuus on kuitenkin hyö-
dyllinen. Ominaisuuden tarpeellisuus ilmenee esimerkiksi silloin, jos kerrokseen on 
tulossa muutos ja holdissa-valmiusaste tarvitsee määrittää usealle elementille. Vaik-
ka FMCG Status -työkalua käytettäisiinkin valmiusasteen asettamiseen aina yksittäi-
sille elementeille, sen käyttö on kuitenkin yksinkertaisempaa ja nopeampaa kuin 
Workflow-välilehden. Edellä mainituista syistä johtuen FMCG Status -työkalu valittiin 
jatkotutkimisen ja -kehityksen kohteeksi. 
 
Opinnäytetyön tuloksena löydetyistä valmiusasteprosentin raportointivaihtoehdoista 
käytännöllisin olisi HTML-koodikielellä muodostettu raporttipohja. Raporttiin saatai-
siin tuotua automaattisesti kaikki tarvittavat tiedot, kuten esimerkiksi yrityksen lii-
kemerkki ja yhteystiedot, jolloin sitä ei tarvitsisi muokata enää luomisen jälkeen. Täy-
sin automaattisesti luotu raportti olisi myös luotettavampi kuin manuaalista tiedon-
siirtoa tai makron käyttöä vaativa raportti. Automaattisesti luotava raportti olisi siis 




8.2 Tavoitteiden saavuttaminen 
Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin pääosin. Uusia hallintatyökaluja ei tarvitse 
luoda, sillä betonielementtien suunnittelutyön hallinta valmiusasteiden avulla pysty-
tään toteuttamaan FMCG Status -työkalulla. Työkalulla asetettavat valmiusasteet 




Opinnäytetyössä määriteltyjen valmiusasteiden on tarkoitus toimia oletusarvoina, 
mutta ne ovat muokattavissa rakennushankekohtaisesti. 
 
Tavoitteita ei täysin saavutettu valmiusasteprosentin raportoinnin osalta. Valmiusas-
teprosentin muodostaminen määritettiin, mutta itse raportointia ei saatu vielä lopul-
liseksi. Tämä johtuu siitä, että hyödyllisimmäksi todetun raporttipohjan kehittäminen 
vaatii ohjelmointiosaamista. Opinnäytetyön avulla saatiin kuitenkin luotua lähtökoh-
dat raportointipohjan jatkokehitykselle. 
 
Vaikka valmiusasteprosentin osoittamiseen tarkoitettua raporttipohjaa ei vielä saatu 
muokattua, valmiusasteiden tarkastelu visualisoinnin kautta tarjoaa jo nyt uusia 
mahdollisuuksia suunnittelutyön tilanteen hahmottamisessa. Valmiusasteita käyttä-
mällä esimerkiksi mallielementit pystytään paikallistamaan nopeasti tietomallista ja 
mahdollisesti suunnittelematta jääneet elementit voidaan havaita aikaisemmassa 
vaiheessa. 
 
Opinnäytetyön lopputuloksen kannalta olisi ollut hyödyllistä, jos työ olisi ollut sidok-
sissa Case-kohteeseen. Tällöin valmiusasteita ja niiden raportointia olisi voitu kokeilla 
varsinaisessa kohteessa ja näin saada kerättyä arvokkaita käyttäjäkokemuksia. Toi-
saalta, koska raporttipohjaa ei sen vaatiman erikoisosaamisen vuoksi saatu muokat-




FMCG Status -työkalu on jo sellaisenaan sopiva valmiusasteiden asettamiseen. Kehi-
tettävää siitä kuitenkin löytyy, jotta sen kanssa työskentely nopeutuisi ja helpottuisi. 
Valmiusasteiden määrittämisen tulisi olla mahdollisimman vaivatonta. Niiden pitäisi 
siis olla automaattisesti määritettynä Project Propertiesin UDA:ssa. Valmiusasteet 




Valmiusasteiden nimitysten liittäminen FMCG Status -työkaluun ja painikkeiden aset-
telun muuttaminen nopeuttaisivat valmiusasteiden asettamista. Tällä hetkellä työka-
lussa on valmiusasteiden painikkeet ja päivämäärä vaakarivissä. Valmiusasteet voi-
daan erottaa toisistaan värin perusteella, sekä siirtämällä hiiren osoittimen painik-
keen päälle, jolloin valmiusaste tulee hetkeksi näkyviin. Käytännöllisempää olisi, jos 
painikkeet sijoitettaisiin pystyriviin ja valmiusasteiden nimitykset sijaitsisivat painik-
keiden vierellä. Lisäksi nimitykset voisi piilottaa halutessa. 
 
Valmiusasteiden visualisointia voitaisiin kehittää havainnollisemmaksi. Tällä hetkellä 
valmiusasteiden väriä on mahdollista muuttaa Project Status Visualization -työkalulla. 
Muutokset eivät kuitenkaan päivity Project Propertiesin UDA:n FMC Status -
välilehteen tai FMCG Status -työkalun painikkeisiin, jolloin värien muuttamisesta ei 
ole hyötyä. Project Propertiesin UDA:n FMC Status -välilehteä ja FMCG Status -
työkalua tulisikin muokata siten, että muutokset päivittyvät myös niihin sekaannus-
ten välttämiseksi. 
 
Valmiusasteiden historiatietojen tulisi tallentua FMCG Status -työkalua käytettäessä. 
Valmiusasteen muutos voisi esimerkiksi tallentua lokitietona elementin FMC Status -
välilehdelle. Tällöin suunnittelutyön etenemistä voitaisiin seurata jälkikäteen. Jotta 
historiatiedot pysyisivät luotettavina, käyttäjä ei saisi pystyä muokkaamaan niitä itse. 
Valmiusasteiden historiatiedoista olisi hyötyä erityisesti holdissa-valmiusasteen käy-
tön yhteydessä. Holdissa-valmiusasteen antamisen jälkeen elementin sitä edeltävän 
valmiusasteen selvittäminen ilman historiatietoja voi olla hankalaa tai jopa mahdo-
tonta. 
 
Elementin holdissa-valmiusastetta edeltävän valmiusasteen selvittäminen historiatie-
tojen kautta saattaa olla hidasta ja työlästä. Parempi lähestymistapa voisi olla holdis-
sa-valmiusasteen muuttaminen elementin muokkaamisen estäväksi valintaruuduksi 
elementin FMC Status -välilehdellä. Näin viimeisin valmiusaste säilyisi, eikä sitä tar-




tit voisivat muuttua esimerkiksi läpikuultaviksi, jotta ne erotettaisiin muista elemen-
teistä. Lukittujen elementtien valmiusaste näkyisi kuitenkin lukituksesta huolimatta. 
Toinen, aikaa säästävämpi ratkaisu voisi olla lukituspainikkeen lisääminen FMCG Sta-
tus -työkaluun. Näin olisi mahdollista asettaa ja poistaa lukitus usealta elementiltä 
yhtä aikaa. 
 
Opinnäytetyön tuloksena löydettyjä työkaluja kehittämällä betonielementtien suun-
nittelutyön hallinta saadaan entistä helpommaksi ja tarkoituksenmukaisemmaksi. 
Valmiusasteiden käyttöä ja niistä johdetun valmiusasteprosentin raportointia tullaan 
testaamaan käytännössä kesällä 2013. Kun valmiusasteiden käyttö sekä raportointi 
saadaan betonielementtien osalta toimivaksi, niitä voidaan hyödyntää muissakin ra-
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Liite 5. Toimintaohje valmiusasteiden asettamiseen. 
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